الجمهورية اليمنية

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

سكرتارية لجنة المناقصات

رقم الجلسة : 2011/12

تاريخ الجلسة : 2011/04/04

الرقم: / / م

مشروع قرار لجنـــــة المناقصـــــات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة
رقم (٩٥) لسنة ٢٠١٠م الخاصة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل Metro Ethernet Switches + وحدات GPON مع التدريب

أجتمعت لجنة المناقصات برئاسة **د/ علي ناجي نصاري – المدير العام للمؤسسة** وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بالتحليل وتقرير اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات والخاص بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2010/95) الخاصة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل Metro Ethernet Switches + وحدات GPON مع التدريب حيث ذكر أن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة عند موعد فتح المظاريف عدد (٤) أربعة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الفنية ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم ألغاء المناقصة وأعادتها مرة أخرى نظراً لعدم مطابقة جميع العروض المتقدمة للمناقصة للشروط والمواصفات المطلوبة .

وبناءاً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

١. **إلغاء المناقصة العامة رقم (2010/95) الخاصة بشراء وتوريد وتركيب وتشغيل Metro Ethernet Switches + وحدات GPON مع التدريب نظراً لعدم مطابقة أي من العطاءات المقدمة للمناقصة للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل المؤسسة .**
٢. **تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات بأعادة تحديث المواصفات الفنية والتكلفة التقديرية لشراء وتوريد وتركيب وتشغيل Metro Ethernet Switches + وحدات GPON مع التدريب والرفع بالنتائج الى لجنة المناقصات تمهيداً لأجراء مناقصة عامة مرة أخرى .**

أعضاء لجنة المناقصات :

١. د.علـي ناجي نصـاري _____
٢. محمد قـاسم غمضـان _____
٣. محمد حسين السريحي _____
٤. حافظ انـور محمـود _____
٥. عـامر محمـد هـزاع _____

مقـرر لجنة المناقصات
مصطفى علي الكديمي

يعتمـد :
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس الإدارة
م/ كمـال حسين الجبري