

محضر لجنة المتابعة

بشان:- مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB#CW1/AF3/10)

لإنشاء وإنجاز مشروع طريق باب باحل - بني اسماعيل مديرية مناخة

بطول اجمالي 14.3 كم في محافظة صنعاء




يتمويل مشترك من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (2009/545م) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة تسيير المشروع في تمام الساعة ^{الغروب} صباحاً من يوم _____ الموافق / / 2011م واطلعت على محضر التحليل الفني المعدل وافقرت توصية لجنة التحليل الفني المعدلة بالغاء المناقصة واطلاق الضمانات الابتدائية على ان يتم اعادة اعلان المناقصة عند تحسن وتوفير الظروف المناسبة. وذلك نظراً الى نشوء ظروف غير اعتيادية في البلاد خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسليم العروض وحتى تاريخه وماراقتها من اختلاف كبير وغير متوقع في الظروف الامنية والاجتماعية والاقتصادية مع ما تشهده السوق من عدم توفر المشتقات النفطية وعدم استقرار اسعارها خصوصاً الديزل والاسفلت والذين يمثلان اهم مكونات مشاريع الطرق

وقد اتخذ قرار اللجنة بالإجماع.

والله الموفق .

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	م/ عبد الوهاب الحاكم	ممثل وزارة الأشغال العامة والطرق	
2.	م/ عبدالله الشاطر	ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي	
3.	م/ جلال عمر يعقوب	ممثل وزارة المالية	
4.	م/ جمال الخولاني	ممثل وزارة الإدارة المحلية	
5.	م/ عبد الحكيم الأغبري	مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية - مقرر اللجنة	

يعتمد

وزير الأشغال العامة والطرق


مهندس / عمر عبدالله الكورشاني