



محضر لجنة المناقصات

بشان:- اقرار مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB#CW6/AF3/13)

الخاصة بتنفيذ مشروع طريق سوق السبت - بني شبيه + طريق المركز - سوق السبت + طريق
الرصاح - بني شبيه + فرع المركز - بني شبيه
بطول اجمالي 27.5 كم محافظة تعز

بتمويل مشترك من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (2009/545م) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة المناقصات المشكلة بقرار وزير الاشغال العامة والطرق رقم (2) لعام 2013م في تمام
الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس 15/1/2014م واطلعت على تقرير اللجنة الفنية.
وبناء على ذلك قررت اللجنة الآتي:-

اولاً:- استبعاد العطاءات غير المستحبة لشروط المناقصة للاسباب المبينة امام كل منها وهي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء (دولار)	اسباب الاستبعاد
1	4	مكتب عبدالله احمد البيضاني للمقاولات العامة	6,521,723.60	عدم استيفاء المقاول لمعايير وهـ متطلبات التأهيل اللاحق خصوصاً المعايير والمتطلبات الخاصة بمتوسط حجم الانشاءات السنوي بالإضافة الى فشل المقاول في تقديم الوثائق البنكية المطلوبة التي تؤكد امتلاكه للموارد المالية اللازمة كما ان المقاول قدم معلومات ووثائق وميزانيات متضاربة ومختلفة عن تلك التي قدمها قبل اقل من شهر في مناقصة فضحة الغيلية

ثانياً: حددت العطاءات المستحبة للشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق

المناقصة وفقاً لأقل الاسعار المقبولة عن النحو التالي:

م	رقم العطاء	اسم المقاول	قيمة العطاء بعد التصحيح والتخفيض وذلك لغرض الارساء،(دولار)	نسبة الانحراف عن التكلفة التقديرية
1	1	شركة الامال للتجارة والمقاولات العامة	6,711,683.94	-3.72%
2	3	شركة عبدالرزاق محمد الوادعي	6,920,740.3	-0.73%
3	2	شركة سباء للتجارة والمقاولات	7,132,452	2.31%

ثالثاً: الموافقة بارساء المناقصة على المقاول الأخوة/ شركة الامال للتجارة والمقاولات العامة بمبلغ
اجمالي وقدره فقط 6,711,683.94 دولار امريكي ، ستة مليون وسبع مائة واحد عشر الف وست مائة
وثلاثة وثمانون دولار واربعه وتسعون سنتاً ، كونه افضل العطاءات المستوفية للشروط
وذلك شريطة الآتي :-



- ان يتم دفع 78% بالدولار الامريكى و 22% بالريال اليمني بسعر الصرف 214.91 ريال لكل دولار
 - تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة والبالغة 24 شهر شاملة فترة التجهيزات.
 - ✓ حجز 25% من اعمال القطع والردم والحفر الانشائي والعبارات الانبوبية والانابيب الزراعية لحين الانتهاء من اعمال الاسفلت وفي مقاطع محددة.
 - ✓ ان يتم تنفيذ الاعمال الترابية والانشائية والاسفلتية بشكل متزامن وعلى المقاول تقديم برنامج زمني مفصل .
 - على المقاول الالتزام باستخدام الدفعة المقدمة في اوجه تخصص المشروع فقط وعلية تقديم كافة الوثائق القانونية المؤيدة
 - على المقاول تقديم بوليصات التامين القانونية اللازمة والمنصوص عليها في شروط العقد
 - على المقاول تقديم الضمانات البنكية القانونية اللازمة لحسن الاداء والمنصوص عليها في شروط العقد
 - استكمال اخذ الموافقة القانونية اللازمة من قبل الجهة الممولة.
 - ابلاغ المقاولين المشاركين بنتائج التحليل وتوصيات الارساء مع مراعاة عدم توقيع العقد الا بعد انتهاء الفترة القانونية للطعون والشكاوى
- وقد اتخذ قرار اللجنة بالإجماع.
- والله الموفق .

أعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	م/محمد المحيا - القائم باعمال المدير العام	عضواً	
2.	م/ عبدالرحمن الكبسي	عضواً	
3.	م / محمد المحيا	عضواً	
4.	م/ يحيى البشاري	عضواً	
5.	الاخ/نصر المسمي	عضواً	
6.	الاخ/ صبري احمد الدبعي	عضواً	
7.	م/اسامه حسن المداني	مقراً	

يعتمد

وزير الأشغال العامة والطرق

مهندس/ عمر عبدالله الكرشمي