

محضر لجنة المتابعة

بشان: مناقصة الاعمال المدنية رقم (IFB#CW8/AF3/10)  
لإنشاء وإنجاز مشروع طريق عزلة مسار - بيت شمران + فرع لكمة شبان  
اجمالي 14.3 كم في محافظة صنعاء






بتمويل مشترك من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (2009/545م) والحكومة اليمنية

اجتمعت لجنة تسيير المشروع في تمام الساعة الساعة صباحاً من يوم الموافق / / 2011م  
واطلعت على محضر التحليل الفني واقرت توصية لجنة التحليل الفني بالغاء المناقصة وإطلاق الضمانات  
الابتدائية على ان يتم اعادة اعلان المناقصة عند تحسن وتوفير الظروف المناسبة. وذلك نظراً الى نشوء  
ظروف غير اعتيادية في البلاد خلال الفترة الممتدة من تاريخ تسليم العروض وحتى تاريخه ومارافقتها من  
اختلاف كبير وغير متوقع في الظروف الامنية والاجتماعية والاقتصادية مع ما تشهده السوق من عدم توفر  
المشتقات النفطية وعدم استقرار اسعارها خصوصاً الديزل والاسفلت والذين يمثلان اهم مكونات مشاريع  
الطرق

وقد اتخذنا قرار اللجنة بالإجماع.

والله الموفق .

اعضاء اللجنة:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	م/ عبد الوهاب الحاكم	ممثل وزارة الأشغال العامة والطرق	
2.	م/ عبدالله الشاطر	ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي	
3.	أ/ جلال عمر يعقوب	ممثل وزارة المالية	
4.	م/ جمال الخولاني	ممثل وزارة الإدارة المحلية	
5.	م/ عبد الحكيم الأغبري	مدير عام برنامج تنمية الطرق الريفية - مقرر اللجنة	

يعتمده

وزير الأشغال العامة والطرق

مهندس / عمر عبد الله الكرشمي