



رقم الجلسة : 2012/32

تاريخ الجلسة : 2012/10/10

محضر اجتماع لجنة المناقصات

الموضوع: الرفع المقدم من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بخصوص المناقصة العامة رقم (2012/03) الخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات اليااف ضوئية سعة 196F (ارضية) من شركة انفوتك

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة م/ صادق محمد مصلح - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على الرفع المقدم من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بمذكرتها رقم (12056147) وتاريخ : 2012/10/06 بخصوص المناقصة العامة رقم (2012/03) الخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات اليااف ضوئية سعة 196F (ارضية) من شركة انفوتك حيث أقرت لجنة المناقصات بجلستها رقم (2012/28) وتاريخ : 2012/09/11م ماتفه :-

١. الاعتذار عن تلبية طلب شركة انفوتك المحدودة والالتزام بالشروط والمواصفات المحددة في وثيقة المناقصة العامة رقم (2012/03) وذلك كالتالي:-

- توريد كابلات الألياف الضوئية المطلوبة تحت المناقصة العامة رقم (2012/03) والخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات ألياف ضوئية سعة (196F) بحسب ماهو مطلوب في مواصفات المؤسسة (تقديم مادة ال FRP) للأسباب والمبررات المذكورة أعلاه .
 - أن تكون فترة التوريد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد .
 - أن تكون طريقة السداد طبقاً لما هو وارد في وثيقة المناقصة - محل الموضوع - لعدم إمكانية فتح اعتماد مستندي للعقود التي نقل قيمتها عن (250) مليون وبحسب ماورد في الرفع المقدم .
٢. الموافقة على أن تكون السماكة غلاف القلب ال Core wrap هو (0.05) بناءً على المراسلة التي تمت مع الشركة في مرحلة التحليل والتقييم وبحسب ماورد في الرفع المقدم .

٣. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات الأخذ بعين الاعتبار عند أعداد الشروط والمواصفات الفنية لكابلات الألياف الضوئية ذات السعات الكبيرة بأن تكون مادة عضو الشد المركزي ال central strength member (Steel Wire) انتهى .

حيث ذكر في الرفع المقدم بأنه تم إبلاغ شركة انفوتك بقرار لجنة المناقصات المشار اليه أعلاه إلا أن الشركة تقدمت برسالة ذكرت فيها بأنها قدمت للمناقصة - محل الموضوع - مادة Steel بالإضافة الى FRP وأكدت على ان ال Steel أفضل حيث أن الشركة تصدر إلى أوروبا والشرق الأوسط وقد أوقفت تصنيع ال FRP للمشاكل التي واجهتها الشركة المصنعة ، وعند إرسال الاستفسارات أثناء التحليل للتأكيد على الطبقات والطول تم الرد وإرفاق الرسم الذي يوضح الطبقات مع السماكة وكان واضح (Central Strength member is Steel) لأن الطول المطلوب في رسالة الاستفسار لطول العجلة (4000+100) لا يمكن ضمان مرونته مع FRP ، أضف الى ذلك أنه تم اقتراح الحجم والسماكة لتقديم قوة ومرونة عالية وتحمل قوة ضغط تصل الى أكثر من 3000 ويعتبر أفضل من المطلوب والذي لا يمكن تحمله مع ال FRP ، وتؤكد الشركة في رسالتها جودة الكابلات وأن السماكة والطبقات والحجم كلها مرتبطة ببعض ولا يمكن اختيار نقطة ورفض الأخرى لأن الكابلات والسماكة والطبقات والحجم كلها مترابطة ببعض ولا يمكن اختيار نقطة ورفض الأخرى لأن الكابلات ولا يمكن ضمان جودتها الا بالأقتراحات المقدمة بحسب خبرة الشركة ، كما أن المؤسسة سبق وأن قبلت بمادة ال Steel وهذه ليست المرة الأولى حيث أن طلب الشركة بهذه التعديلات والتي كانت جزء من المناقصة لا تحاول تقليل الأسعار إنما هي تكلف الشركة أكثر كما تذكر الشركة في رسالتها بأن القرار في الأخير يعود للمؤسسة بالمواصلة مع الشركة وقبول التعديلات أو اختيار العرض البديل الذي سيكلف المؤسسة مبالغ إضافية وأنها - أي شركة انفوتك - ملتزمة بتنفيذ العقد بحسب عرضها وردودها خلال المراسلات أضف الى أن الشركة ستقوم بتحمل تكاليف التصنيع والفحص في حال عدم مطابقة الكابلات لمواصفات المؤسسة ، كما ذكر في الرفع المقدم بأنه تم إحالة رسالة الشركة الى المهندس المختص / متولي شحرة - عضو لجنة تحليل المناقصة - وأفاد بأنه وبحسب قرار لجنة المناقصات بجلستها رقم (2012/28) والموضح أعلاه فإنه يقترح الأخذ بأحد الخيارين التالية :-

الخيار الأول : التزام الشركة بالتوريد بحسب مواصفات المؤسسة وبحسب العرض الفني المقدم من الشركة أثناء فتح المظاريف وهو أن تكون مادة عضو الشد المركزي ال central strength member (FRP) مع التزام الشركة المصنعة بضمان جودة الكابل وتحملها المسؤولية الكاملة على جودة التصنيع .

الخيار الثاني : في حال عدم التزام الشركة بذلك يتم أما إلغاء المناقصة وأعادتها مرة أخرى أو الأرساء على الشركة الثانية في الترتيب التنافسي والمؤهلة فنياً .

كما ذكر في الرفع المقدم بأن الشركة المؤهلة ثانياً هي شركة سكاى العالمية حيث أن عرض سعرها المقدم للمناقصة كان بأجمالي وقدرة (\$511,900) حيث وهو يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (46.26%) بحسب نتيجة عملية التحليل والتقييم للمناقصة .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
١.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
٢.	لطفي محمد بشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
٣.	محيي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
٤.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
٥.	وليد قاسم الحبشي	مدير الإدارة المالية	عضو اللجنة	
٦.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	



وقد ذكر أثناء النقاش بأن استكمال التوقيع قد تأخر لأسباب ترجع لشركة انفوتك الراسي عليها العطاء ذلك أن قرار الارساء صدر بتاريخ : 2012/07/31م وتم اشعار الشركة بقرار الارساء بتاريخ: 2012/08/07م إلا ان الشركة لم تلتزم بالحضور وتوقيع العقد خلال المدة المحددة طبقاً (م/192-3 ، م/233ج) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ذلك ان الشركة تقدمت بعد اشعارها بقرار الارساء وذلك بطلب موافقة المؤسسة على أن تكون مادة الـ Steel بدلاً عن (FRP) وقد تم الرد على الشركة بالالتزام بالموصفات المطلوبة من المؤسسة والتي تم الارساء بموجبها إلا ان الشركة لم تلتزم بالحضور وتوقيع العقد وتقدمت للمرة الثانية بنفس الطلب والذي قامت لجنة المناقصات بدراسته ومناقشته للمرة الثانية ، حيث أوضح المهندس / متولي شحرة - عضو لجنة التحليل - والذي تم استدعائه للمناقشة والتوضيح - عند الاستفسار منه عما اذا كانت مادة الـ Steel هي من المعايير الاساسية في المواصفات الفنية والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند عملية التحليل والتقييم فأجاب بأن المؤسسة حددت في وثائق المناقصة بأن مادة عضو الشد المركزي نوعية (FRP) من المعايير الاساسية ، وقد التزمت شركة انفوتك بالموصفات المطلوبة من المؤسسة أثناء تقديم عطانها حيث قدمت مادة الشد المركزي نوعية (FRP) حسب المواصفات وأقترحت على المؤسسة في عرضها المقدم للمناقصة (كبديل اختياري) مادة الـ Steel إلا أن لجنة التحليل إعتبرت أن عرض الشركة مستوفياً للشروط طالما أنها قدمت مادة الـ (FRP) بحسب مواصفات المؤسسة وتم ارساء المناقصة على شركة انفوتك على هذا الاساس كون عطانها كان مستوفياً وقل العطاءات المقيمة مالياً ، كما أوضح المهندس متولي شحرة بأنه لو كان العطاء المقدم من شركة انفوتك قد أوضح بأن المادة المقدمة ستكون Steel وليس من FRP فكان سيتم استبعاد عطاء الشركة في مرحلة التحليل الفني لعدم التزامها بمعيار اساسي كما أوضح بأنه يخشى في حال الموافقة على قبول تغيير مادة عضو الشد المركزي من FRP الى Steel أن تقوم الشركة بتوريد نوعية رديئة من مادة الـ Steel الأمر الذي قد يؤدي مستقبلاً الى تعرض مادة الـ Steel الى الصدأ مما قد يتسبب في أنكسار وسقوط الكابل ، ولما كانت مادة الـ FRP تعد من المعايير الاساسية والتي لو لم تلتزم بها الشركة عند تقديم عطانها كانت ستكون سبباً لاستبعاد الشركة في مرحلة التحليل والتقييم الفني للعطاءات إضافة الى ماورد في الرفع المقدم من الادارة العامة للمشتريات والمخازن .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

1. إلغاء أرساء المناقصة العامة رقم (2012/03) الخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات الياف ضوئية سعة 196F (ارضية) على شركة انفوتك ومصادرة ضمان العطاء المقدم في المناقصة - أو مايعادل قيمته - نظراً لعدم التزام شركة انفوتك بالشروط والموصفات المطلوبة في وثيقة المناقصة العامة رقم (2012/03).
2. إعادة انزال المناقصة العامة رقم (2012/03) الخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات الياف ضوئية سعة 196F (ارضية) نظراً لأن العطاء الثاني في الترتيب التنافسي للعطاءات المؤهلة فنياً والمقدم من مجموعة سكاى العالمية يزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة (46.26%) وذلك بعد قيام اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات بمراجعة وأعداد الشروط والموصفات الفنية والتكلفة التقديرية الخاصة بالمناقصة - محل الموضوع - .
3. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات بمراجعة الشروط والموصفات الفنية والتكلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد (100) كم كابلات الياف ضوئية سعة 196F (ارضية) والعمل على تحديثها ، وعلى أن يتم ترجمة الشروط والموصفات الفنية والتكلفة التقديرية المفصلة في وثيقة المناقصة والرفع بوثيقة المناقصة الى لجنة المناقصات لأقرارها وإعادة إنزالها في مناقصة طبقاً للاسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
2.	لطفني محمد باشرىف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محيي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الحبيشي	مدير الإدارة المالية	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	