



قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

رقم (8) لسنة (2015م)

في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المنعقد بمقر الهيئة يوم الثلاثاء 22 ربيع الاول 1436 هجرية الموافق 2015/1/13 ميلادية،

برئاسة المهندس/ عبد الملك أحمد العرشي وبحضور كل من:-

- | | |
|---------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. الدكتور/ ياسين محمد عبد الكريم الخراساني |
| عضو مجلس الإدارة | 2. الأستاذ/ أمين معروف الجند |
| = = = | 3. الأستاذ/ نجيب محمد بكير |
| = = = | 4. القاضي/ عبدالرزاق سعيد حزام الأكلبي |
| = = = | 5. المهندس/ عبد الحميد أحمد المتوكل |
| سكرتير مجلس الإدارة | وبحضور المهندس/ جميل علي أحمد الصبري |

تم إصدار القرار الآتي:

في الشكوى المقدمة من: شركة برلين للتجارة والتوكيلات .

ضد

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بشأن المناقصة رقم (2012/1) الخاصة بتوريد وتركيب 4 وحدات تكييف لمطار عدن الدولي .

الوقائع والإجراءات

تتحصل وقائع واجراءات الشكوى بما يلي:

أولاً: بتاريخ 2014/12/4م تقدمت الشاكية بعريضة شكوى إلى الهيئة ضد الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد تضمنت الاعتراض على مصادرة الضمان التنفيذي وضمنان الدفعة المقدمة بدون مبرر حيث أفادت الشاكية ان الجهة المشكو بها قد ارتكبت العديد من المخالفات والتعسفات في العقد الموقع بين الطرفين حيث قامت الشاكية بتجهيز الوحدتين الطارئتين و ابلأغ الهيئة بتكليف الشركة الفاحصة للتأكد من سلامة الوحدات ولكن الهيئة استمرت حوالى (6) أشهر في مفاوضات مع الشركة الفاحصة وبعد ذلك اصدرت الشركة الفاحصة تقريرها بسلامة الوحدات وبعد ان تم التوريد فوجئت الشاكية باعتراض احد المختصين على تقرير الشركة الفاحصة وعلى اثر ذلك قامت الهيئة بتكليف شركة فاحصة اخرى وذلك بعد التفاوض معها لمدة تزيد عن (3) أشهر والتي اقرت بسلامة الوحدات، وعند مخاطبة الهيئة للبدء بالتركيب لم تجد الشاكية اي استجابة وعند البحث عن السبب تبين انهم يريدون اختيار شركة معروفة لديهم ومن اجل عمل مشروعيه لذلك، قامت الجهة بمخاطبة الشاكية بالتوريد والتركيب للوحدات الموجودة في عدن خلال اسبوع وتقديم برنامج على الوحدتين المتأخرتين اللتين ما زالتا في بلد المنشأ و تحميل الشاكية مسؤولية التأخير، وعند الرد على الهيئة بضرورة عمل ملحق عقد خصوصا وان الوحدتين ما زالتا في بلد المنشأ وتحتاج لاختيار شركة فاحصة حتى يتسنى للشاكي البدء بالتوريد والتركيب ، فوجئت الشاكية برد الجهة التي قررت الغاء العقد ومصادرة الضمان بدعوى مخالفة العقد ثم قامت الجهة بتكليف شركة أخرى هي نفسها التي تم استبعادها أثناء التقييم الفني متجاهلين كل الاجراءات التي مرت بها المناقصة. وطلبت الشاكية في نهاية شكواها من الهيئة انصافها وتعويضها عن الخسائر التي تلقتها نتيجة تأخر الهيئة العامة للطيران باختيار الشركة الفاحصة



وإضافة 12 شهر من الفترة المحددة في العقد خصوصا فيما يتعلق بالوحدات المقرر توريدها كمرحلة أولى من متطلبات العقد .

ثانياً: بعد استلام الشكوى، وجهت الهيئة مذكرة الى الجهة المشكو بها تضمنت التوجيه بوقف الإجراءات والرد على الشكوى وموافقة الهيئة بكل أوليات المناقصة وقد قامت الجهة بالرد على مذكرة الهيئة بموجب مذكرة رقم م / هـ و تاريخ 2014/1/5م تضمنت ان المناقصة منظورة في المحكمة التجارية بناءً على الشكوى المقدمة من شركة برلين، ونظرا لان الشركة الشاكية فشلت في تنفيذ العقد الامر الذي اثر سلبا على مستوى حالة المطار و عليه فان الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بدأت بالتفاوض مع المتقدم الثاني لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات و بمبلغ (493,875 دولار) والذي يقل عن العرض المقدم من شركة برلين بمبلغ وقدره 57,525 دولار.

ثالثاً: تم إحالة الشكوى ورد الجهة الى المكتب الفني بالهيئة للدراسة وإبداء الرأي. ومن خلال دراسة المكتب الفني للوثائق، رفع تقريره الى مجلس إدارة الهيئة متضمنا الآتي:

بما ان الموضوع محل الشكوى منظور في القضاء نرى عدم النظر في الشكوى و التوجيه الى الجهة باستكمال الاجراءات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات .

رابعاً: نظر مجلس ادارة الهيئة في تقرير المكتب الفني، وبعد المداولة، إتخذ القرار الآتي:

القرار

بعد الاطلاع على ما سلف ذكره، وكون القضية موضوع الشكوى منظورة أمام القضاء، واستنادا الى نص المادة (78) من القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادتين (417 ، 419) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، قررت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مايلي:

- عدم النظر بالشكوى كون موضوعها منظورا أمام القضاء.

والله الموفق.

صدر بمقر الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بتاريخ 22 ربيع الاول 1436 هجرية الموافق 2015/1/13 ميلادية.

القاضي / عبدالرزاق سعيد الكحلي
عضو الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات

المهندس / عبدالحميد أحمد المتوكل
عضو الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات

الدكتور / ياسين محمد الخراساني
عضو الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات

الأستاذ / امين معروف الجند
عضو الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات

الأستاذ / نجيب محمد بكير
عضو الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات

المهندس / عبدالملك أحمد العرشي
رئيس الهيئة العليا
للقابة على المناقصات والمزايدات