



Ref : .....

الرقم : .....

Date: .....

التاريخ : .....

Res: .....

المرفقات : .....

قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رقم (14) لعام 2012م في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 جماد الأول 1433هـ الموافق 9/4/2012م بخصوص الشكوى المقدمة من مؤسسة الهبة للمقاولات ضد برنامج تنمية الطرق الريفية - وزارة الأشغال العامة و الطرق، والتي تلخصت في التأخير في استلام الموقع والتأخير في استلام الدفعات المقدمة و عدم وجود المكتب الاستشاري المعتمد في بداية العمل و تعديلات تغيير المسار في بداية المشروع حتى نهايته وكذا التصاميم، فقد تبين للهيئة أن الشكوى متعلقة بالالتزامات التعاقدية والمحض بالنظر فيها هو القضاء وليس الهيئة لذلك قررت الهيئة العليا ، عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

باتلاع الهيئة العليا على الشكوى المقدمة من مؤسسة الهبة للمقاولات ضد برنامج تنمية الطرق الريفية - وزارة الأشغال العامة و الطرق، والتي تلخصت في التأخير في استلام الموقع والتأخير في استلام الدفعات المقدمة و عدم وجود المكتب الاستشاري المعتمد في بداية العمل و تعديلات تغيير المسار في بداية المشروع حتى نهايته وكذا التصاميم، فقد تبين للهيئة أن الشكوى متعلقة بالالتزامات التعاقدية والمحض بالنظر فيها هو القضاء وليس الهيئة لذلك قررت الهيئة العليا ، عدم اختصاصها بنظر الشكوى.

صدر بتاريخ 15 جماد الأول 1433هـ الموافق 9/4/2012م

م. عبد الملك أحمد العرشى

رئيس الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

