



Ref :

الرقم :

Date:

التاريخ :

Res:

المرفقات :

**قرار مجلس ادارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات رقم (20) لعام 2013م في اجتماعه
المنعقد بتاريخ 24 ربيع الاول 1434هـ الموافق 2013/2/5م بخصوص الشكوى المقدمة من المقاول سنان
الحاشدي ضد وزارة الصناعة والتجارة في المناقصة رقم (2012/2م) والخاصة بترميم مبنى الوزارة**

نظرت الهيئة العليا في الشكوى المقدمة من المقاول سنان الحاشدي ضد وزارة الصناعة والتجارة في المناقصة رقم (2012/2م) والخاصة بترميم مبنى الوزارة والتي أشار فيها الشاكي بأنه قد قام بمتابعة وزارة الصناعة بناء على مذكرة الهيئة العليا رقم (1347) وتاريخ 2012/10/24م وتم التالي:

1- تلقى طلب من قبل الوزارة بتاريخ 2012/11/26م بضرورة عمل تحليل اسعار لعدد اربعة بنود من ضمن بنود المناقصة.

2- تم تقديم تحليل الأسعار للبنود المطلوبة وتسليمه للوزارة بتاريخ 2012/12/2م.

3- تلقى مذكرة من الوزارة برقم (2105) وتاريخ 2012/12/3م بضرورة تجديد ضمان الدخول في المناقصة.

4- تم تجديد الضمان وتسليمه للوزارة بتاريخ 2012/12/4م ومنذ ذلك التاريخ وهو يتابع الوزارة ولكنه فوجئ بتلقي مذكرة من الوزارة برقم (65) وتاريخ 2013/1/9م بإرساء المناقصة على نفس المقاول السابق، طالباً من الهيئة العليا النظر في الموضوع .

وجهت الهيئة العليا مذكرة الى الجهة برقم (133) وتاريخ 2013/1/22م بوقف اجراءات المناقصة والرد على الشكوى المقدمة من اثنين من المقاولين الذين اشتركوا في المناقصة (سنان الحاشدي - ناشر الوادعي) وموافاتها بأوليات الموضوع، وعليه قامت الجهة بالرد على الهيئة العليا بمذكرة رقم (49) وتاريخ 2013/1/8م، وبعد الاطلاع على التحليل المالي والفني الذي قامت الجهة بإعادته وفقاً لقرار الهيئة العليا رقم (46) لعام 2012م السابق إتخذت الآتي :-

- إعادة تشكيل لجنة التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصة.
- إلغاء قرار الارساء وإعادة التحليل وفقاً للقانون ومتطلبات وثيقة المناقصة
- إلغاء بند الأعمال الغير منظورة.

وبمراجعة الهيئة العليا للأوراق المتعلقة بالمناقصة تبين لها الملاحظات الآتية:

1- الشاكي ثالث أقل الاسعار بموجب فتح المظاريف.

٢-١





Ref :

الرقم:

Date:

التاريخ:

Res:

المرفقات:

2- قامت الجهة استناداً إلى مذكرة الهيئة العليا رقم (1460) وتاريخ 2012/11/20م المتضمنة إعادة التحليل بالآتي:

▪ مراجعة التكلفة التقديرية للمناقصة للتأكد من سلامتها حيث تم مخاطبة وزارة الأشغال العامة والطرق بمذكرة رقم (2081) وتاريخ 2012/11/28م بطلب مراجعة التكلفة التقديرية كونها الجهة التي أعدتها وكان ردها بموجب مذكرة رقم (2155) وتاريخ 2012/11/28م بأن مجمل الأسعار التي تم تدوينها هي الأسعار السائدة بالسوق.

3- تم مخاطبة مؤسسة سنان الحاشدي بموجب مذكرة بتاريخ 2012/11/26م بتحليل أسعار البنود التي يوجد فيها انحراف عن التكلفة التقديرية.

وتبين للجنة التحليل عدم ملائمة العروض للأسعار السائدة حيث يقل العرض المقدم من الشاكي عن التكلفة التقديرية بواقع 17.0% بالإضافة إلى الانحراف في إجمالي التكلفة للأعمال الصحية وبند شبكة السمعيات والاتصالات الداخلية ولم تقتنع الجهة بالمبررات وكذلك عدم استجابته للشرط المتعلق بدرجة التصنيف كون شهادته منتهية.

وبناء على ما سلف بيانه قررت الهيئة العليا رفض الشكوى والتوجيه إلى الجهة باستكمال اجراءات المناقصة.

صدر بتاريخ 24 ربيع الاول 1434هـ الموافق 5-2-2013م

د. ياسين محمد الخرساني
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

أ. أمين معروف الجند
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الحميد المتوكل
عضو الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

م. عبد الملك أحمد العرشي
رئيس الهيئة العليا
للرقابة على المناقصات والمزايدات

